
Bijlage: Tijdsplanning transitie 2025-2029 
 

 
 
De genoemde mijlpalen en besluitvormingsmomenten worden hieronder toegelicht. 
 
In 2025 

- Q4: besluitvorming Cultuurhaven door gemeenteraad 
 
In 2026 

- Q1: vaststellen verordening Cultuurhaven door gemeenteraad 
- Q1: start werving voorzitter en leden Cultuurhaven door extern bureau 
- Q3: werving voorzitter en leden afgerond 
- Q3: benoeming voorzitter en leden Cultuurhaven door de gemeenteraad 
- Q4: Cultuurhaven begint beleidsverkenning 

 
In 2027 

- Q1: start aanbesteding extern bureau voor adviescommissie meerjarige subsidies 
- Q2: Cultuurhaven levert beleidsverkenning op 
- Q2: start werving secretarissen en leden adviescommissie  
- Q3: Cultuurhaven levert deeladvies over uitvoeringsorganisatie op 
- Q4: behandeling uitgangspunten cultuurbeleid door gemeenteraad 
- Q4: vaststellen van subsidieregelingen door college 
- Q4: vaststellen opdracht uitvoeringsorganisatie  

 
In 2028 

- Q1: start oprichting en inrichting uitvoeringsorganisatie 
- Q1: benoeming secretarissen en leden adviescommissies 
- Q1: deadline aanvragen meerjarige subsidies 
- Q3: opleveren verdelingsadviezen aan college 
- Q3: vaststellen verdeling subsidies door college 

 
In 2029 

- Start nieuwe beleidsperiode 
- Start uitvoeringsorganisatie 


